



FIGURA I – Linha do Tempo – Processo de Construção do I PDSAN

LEGENDA

2011

- NOV.
 1- 7/11/11 – Assinatura do Termo de Adesão ao SISAN pelo GDF na IV CNSAN em Salvador/Bahia.

2012

- JAN
 2- 31/01/12 – XXI Reunião Ordinária do CONSEA-DF.
 FEV
 3- 15/02/12 – I Reunião Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN-DF;
 – Instituição do CT01;
 – Instituição do Subgrupo 01.

- ABR
 4- 19/04/12 – II Reunião Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN-DF;
 – I Reunião do CT01.

- MAI
 5- 16/05/12 – Publicação da Instituição do CT01 no DODF;
 – 1º registro da Compilação dos dados providos das reuniões bilaterais secretaria/CAISAN-DF para o Mapeamento dos Programas temáticos do PPA 2012-2015.

- JUN
 6- 11/06/12 – II Reunião do CT01.
 7- 22/06/12 – III Reunião Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN-DF.
 8- 29/06/12 – I Reunião do Subgrupo 02 para o mapeamento das Diretrizes do I PDSAN.

- JUL
 9- 25/07/12 – 1º registro da Compilação dos dados providos da III CDSAN e IVCNSAN para a Sistematização das Contribuições da Sociedade Civil.

- AGO
 10- 02/08/12 – II Reunião dos Subgrupo 02 para o mapeamento das Diretrizes do I PDSAN.
 11- 13/08/12 – Último Registro da Compilação dos dados para a Sistematização das Contribuições da Sociedade Civil pela III CDSAN e IV CNSAN.

- OUT
 12- 08/10/12 – III Reunião CT01.

- NOV
 13- 07/11/12 – Fim do prazo original para a construção, publicação e apresentação à sociedade do I PDSAN.
 14- 21/11/12 – 1º registro da Compilação dos dados das secretarias/órgãos do GDF para a construção do “Capítulo I – Contextualização”.

- DEZ
 15- 19/12/12 – Último Registro da Compilação dos dados para o Mapeamento dos Programas Temáticos do PPA 2012-2015.

2013

- MAR
 16- 08/03/13 – IV Reunião do CT01.
 17- 15/03/13 – V Reunião do CT01.

ABR

- 18- 11/04/13 – 1º registro da Compilação das contribuições das secretarias/órgãos do GDF sobre o mapeamento das diretrizes e objetivos para a construção do “Capítulo III – Diretrizes do Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional”.
 19- 24/04/13 – 1º registro da Compilação dos dados da Secretaria Executiva da CAISAN-DF para a construção do “Capítulo IV – Gestão do PDSAN”.
 20- 25/04/13 – VI Reunião do CT01.

MAI

- 21- 15/05/13 – IV Reunião Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN-DF.
 22- 23/05/13 – XXIX Reunião Ordinária do CONSEA-DF.
 23- 28/05/13 – VII Reunião do CT01;
 – 1º registro da Compilação dos dados da pesquisa da CODEPLAN para ratificação das secretarias/órgãos do GDF para a construção do “Capítulo II – Desafios para a Implementação do PDSAN”.

JUN

- 24- 03/06/13 – 1º registro da Compilação dos dados das secretarias/órgãos do GDF para a construção do “Capítulo V – Monitoramento e Avaliação do PDSAN”.
 25- 04/06/13 – 1º Registro da Compilação dos dados para a “Lista de Siglas”.
 26- 12/06/13 – VIII Reunião do CT01.
 27- 14/06/13 – 1º registro da Compilação dos dados para o “Glossário” do texto do I PDSAN.
 28- 28/06/13 – IX Reunião do CT01.
 29- 31/06/13 – V Reunião Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN-DF.
 – Último Registro do mapeamento das diretrizes e objetivos para a construção do “Capítulo III – Diretrizes do I PDSAN”.

JUL

- 30- 15/07/13 – 1º registro da Compilação dos dados para a “Apresentação” do texto do I PDSAN.
 31- 16/07/13 – Último Registro da Compilação dos dados para a “Lista de Siglas”;
 – Último Registro da Compilação dos dados para a “Apresentação” do texto do I PDSAN;
 – 4 Registros da Elaboração da “Introdução” do texto do I PDSAN;
 – Último Registro da Compilação dos dados das secretarias/órgãos do GDF para a construção do “Capítulo I – Contextualização”;
 – Último Registro da Compilação dos dados para o “Glossário” do texto do I PDSAN.
 32- 17/07/13 – X Reunião do CT01.
 33- 24/07/13 – Último Registro da Compilação dos dados das secretarias/órgãos do GDF para a construção do “Capítulo II – Desafios para a Implementação do PDSAN”;
 – Último Registro da Compilação dos dados das secretarias/órgãos do GDF para a construção do “Capítulo V – Monitoramento e Avaliação do PDSAN”.
 34- 29/07/13 – Último registro da Compilação dos dados da Secretaria Executiva da CAISAN-DF p/ a construção do “Capítulo IV – Gestão do PDSAN”.
 35- 31/07/13 – Aprovação do I PDSAN na III Reunião Ampliada da CAISAN-DF; III Reunião Ordinária do Pleno Secretarial e V Reunião Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN-DF.

AGO

- 36- 01/08/13 – 1º dia da Consulta Pública do I PDSAN.
 37- 15/08/13 – Último dia da Consulta Pública do I PDSAN.
 38- 21/08/13 – 1º dia da “Oficina Técnica” de validação do I PDSAN.
 39- 22/08/13 – Último dia da “Oficina Técnica” de validação do I PDSAN.

OUT

- 40- 16/10/13 – Publicação e Apresentação do I PDSAN à sociedade civil do DF por ocasião do “I Encontro de SAN do Distrito Federal”.